


## Календарный план

№ этапа	Наименование работ	Результаты работ	Сроки выполнения
1.	Выполнение обследований и анализ полученной информации	Энергетические балансы, матрица оценки потребления	30 к. д.
2.	Составление отчётов, предоставление итоговой документации	Промежуточный отчёт	15 к. д.
3.	Корректировка отчётов по результатам ОТР и БИ	Итоговый отчёт	15 к. д.

Руководитель проектов



Д.В. Беляев